

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2010. április 29-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslát a gödöllői autóbusz pályaudvar beruházás keretszerződésének módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Önkormányzata részéről 2008. május 19-én írtam alá a „Gödöllői Autóbusz-pályaudvar Beruházás Keretszerződése” című okiratot, a 97/2008. (IV. 30.) önkormányzati határozat 1.) pontja alapján.

Az eltelt időszakban egy alkalommal sor került a szerződés módosítására a 103/2009. (V. 21.) számú önkormányzati határozat alapján. A „Gödöllői Autóbusz-pályaudvar Beruházás Keretszerződése” című szerződés 8.3. pontja módosult, mely szerint a beruházás megvalósításához a Ker-Est Zrt. 2009. szeptember 30. helyett 2010. szeptember 30-ig szerzi meg a jogerős építési engedélyt. Egyéb tekintetben a szerződés szövege nem változott.

A kialakult gazdasági helyzetre tekintettel a beruházó ismét kezdeményezte, hogy az eredetileg elfogadott időbeli ütemezéshez képest a jogerős építési engedély megadására vállalt határideje kerüljön meghosszabbításra 2012. december 31-ig. Ez a módosítási szándék szintén a keretszerződés 8.3. pontját érinti, melyben a jogerős építési engedély rendelkezésre állására 2010. szeptember 30. határidő volt kitűzve. A szerződésmódosítást – melyet az előterjesztéshez mellékelek – a beruházó aláírta. A Volánbusz Zrt. a módosítást a beruházó nyilatkozata szerint támogatja.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást a keretszerződés fenti tartalmú módosításának Gödöllő Város Önkormányzata részéről történő aláírására.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Gödöllő Város Képviselő-testülete elfogadja a „Gödöllői Autóbusz-pályaudvar Beruházás Keretszerződése” című szerződés 8.3. pontjának módosítását, mely szerint a beruházás megvalósításához a Ker-Est Zrt. 2010. szeptember 30. helyett 2012. december 31-ig szerzi meg a jogerős építési engedélyt. Egyéb tekintetben a szerződés szövege nem módosul. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: a szerződésmódosítás aláírására 8 munkanap

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

G ö d ö l l ő, 2010. április „ 22. „,

Dr. Gémesi György
polgármester

Az előterjesztés szövege hiteles:

Kerekesné Gombos Kinga
szervezési vezető-tanácsos

**GÖDÖLLŐI AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR BERUHÁZÁS
KERETSZERZŐDÉSÉNEK**

2. számú módosítása
amely létrejött egyrészről

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Statisztikai számjel: 15395113-8411-32113

adószám: 15395113-2-13

képviselésében eljár: Dr. Gémesi György polgármester

a továbbiakban **Önkormányzat**

másrészről a

**KER-EST INGATLANFORGALMAZÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

cégjegyzékszám: 01-10-044856

adószám: 10590643-2-43

Stat. azonosító: 10590643-6810-114-01.

képviselésében eljár: Dr. Lajtai György vezérigazgató

a továbbiakban **Ker-Est**

harmadrészről a

VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.

cégjegyzékszám: 01-10-042156

adószám: 10824346-2-44

Stat. azonosító: 10824346-4939-114-01.

képviselésében eljár: Pekli Ferenc vezérigazgató

a továbbiakban **Volánbusz**

a továbbiakban együttesen, mint **Felek** között.

A Felek a 2008. március 18-án létrejött Gödöllői Autóbusz-pályaudvar Beruházás Keretszerződése elnevezésű szerződés (a továbbiakban „Szerződés”) 8.3 pontját – mely pont a fenti keretszerződés I. számú módosításával 2009. május 29-én módosításra került - az alábbiak szerint módosítják:

„8.3 A Volánbusz kiköti, hogy a jelen Szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállhat, amennyiben a Ker-Est nem kap jogerős építési engedélyt a Beruházás megvalósítására legkésőbb 2012. december 31-ig, kivéve, ha az építési engedély kiadása, illetve jogerőre emelkedése a Volánbusz súlyosan gondatlan vagy szándékos magatartásának, mulasztásának tudható be.”

A Szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályosak.

A Szerződés jelen módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és napon írják alá 9 (kilenc) eredeti példányban.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kelt: _____, 2010. _____

képviselet: Dr. Gémesi György polgármester

KER-EST INGATLANFORGALMAZÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Kelt: Budapest, 2010. április 12.

képviselet: Lajtai György vezérigazgató

VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Kelt: _____, 2010. _____

képviselet: Pekli Ferenc vezérigazgató